

ZÁZNAM Z MONITOROVANIA

Akčný plán mesta Senica na roky 2019 – 2021

Správa o plnení akčného plánu mesta Senica k 31.12.2019 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022, Realizačná časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Senica je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022. Podkladom ku komplexnému hodnoteniu PHRSR je každoročné monitorovanie akčného plánu za predchádzajúci rok. Tieto údaje budú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť na webových stránkach mesta Senica po schválení monitorovacej správy mestským zastupiteľstvom.

Akčný plán mesta Senica je zoradený podľa prioritných oblastí, špecifických cieľov PHRSR a k nim stanovených aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant – odborný útvar mestského úradu/inštitúcia, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Senica, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (príspevková organizácia mesta, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). Monitorovanie je zamerané predovšetkým na sledovanie realizácie aktivít prostredníctvom nastavených ukazovateľov, ktoré sú indikátorom plnenia prioritných oblastí a stratégie programu rozvoja mesta. Okrem plnenia ukazovateľov výstupu jednotlivých aktivít monitorovanie priebežne sleduje aj plnenie hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR, ktoré bude smerodajné pri vyhodnotení plnenia celkovej stratégie v roku 2022.

Monitorovanie akčného plánu tvorí:

- Záznam z monitorovania (obsahuje aj Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR)
- Monitorovacia správa
- Súhrnný hárok
- Grafická časť

Monitorovacia správa akčného plánu sleduje za každý špecifický cieľ a za každú prioritnú oblasť súhrnne:

- počet aktivít naplánovaných na rok 2019
- počet aktivít zrealizovaných v roku 2019
- počet zrealizovaných aktivít v %
- finančné náklady

Pri jednotlivých aktivitách:

- monitoruje naplnenie indikátora (číselne, v poznámke aj slovne)
- uvádza zdroje financovania
- popisuje realizáciu aktivity.

Za informácie o plnení indikátorov, finančné vyjadrenie a komentáre k realizácii aktivít zodpovedá realizátor aktivity.

V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2019 – 2021 bola na rok 2019 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia **201** aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len **139** čo predstavuje **71,28 %** plnenie akčného plánu.

Z hľadiska plnenia prioritných oblastí napĺňa 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA svoje aktivity na **59,18 %**. Väčšia časť jej aktivít je súčasťou rozpočtu mesta a mesto finančným krytím garantuje realizáciu daných aktivít.

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA dosiahla najvyššie plnenie aktivít, ktoré boli zrealizované na **73,44 %**.

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA v roku 2019 dosiahla plnenie vo výške **71,28 %**. V tejto oblasti nastal výrazný posun aj v porovnaní s minuloročným monitorovaním (55,55%).

Naplánované aktivity v tejto oblasti majú z hľadiska odbornej prípravy dlhodobější charakter. Zároveň ich prípravná dokumentácia aj realizácia vyžaduje väčšie finančné krytie.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi si mesto Senica na rok 2019 v akčnom pláne stanovilo najvyšší počet realizovaných aktivít. Prioritná oblasť 1. HOSPODÁRSKA – Konkurencie schopné mesto zaznamenalo pokles z dôvodu, že viaceré aktivity boli presunuté na realizáciu v roku 2020, z dôvodu zdĺhavého procesu kontroly verejného obstarávania na VUC alebo nedostatku finančných prostriedkov. Mierny pokles taktiež zaznamenala 2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA, viaceré aktivity budú realizované v roku 2020. Navýšenie zaznamenala 3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA

Prehľad plnenia PO PHRSR 2016 – 2022 v %:

PO/rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA	73,91	75	72,97	59,18			
2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA	66,66	63,53	76,53	73,44			
3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA	35,71	70	55,55	71,28			
Plnenie Akčného plánu na rok	64,28	67,18	73,20	69,65			

Počet aktivít akčných plánov PHRSR 2016 – 2022 :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Počet aktivít spolu	112	131	153	201			
z toho počet zrealizovaných aktivít	72	88	112	139			
z toho počet nezrealizovaných aktivít	40	43	41	62			

Zo 139 zrealizovaných aktivít **115** naplnilo stanovený ukazovateľ výstupu. **22** aktivít naplnia ukazovateľ čiastočne, čo znamená, že aktivity sú monitorované na obdobie roku n + 2 a už v roku 2019 začali ukazovateľ čiastočne plniť, alebo ukazovateľ naplnili na 50% a viac. **2** aktivity bolo zrealizovaných, ale stanovený ukazovateľ na daný rok 2019 nenaplnili.

Zrealizované aktivity, ktoré nenaplnili ukazovateľ výstupu:

Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa
Rozvoj podnikateľského prostredia v PZ lobingom a komunikáciou s investormi, SARIOM	2019-2021	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovaní a stretnutí/rok	0	2	1
Challenge Day	2019	ED Športové kluby	Počet účastníkov/rok	0	800	600

Zo **61** aktivít, ktoré v roku 2019 neboli zrealizované je:

- **12** aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2020 - 2022, garanti sú rozhodnutí tieto aktivity realizovať v roku 2020, preto sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2020, príspevkových organizácií a partnerských subjektov, alebo ide o aktivity, ktorých proces implementácie začal už v roku 2019 a bude ukončený v roku 2020;
- **44** aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2020 - 2022, ich realizácia závisí od rozpočtu mesta/inštitúcií, vyhlásených výziev na eurofondy/dotácie, úspešnosti podaných projektov, manažérskych a organizačných schopností zodpovedných garantov;
- **5** aktivít, ktoré realizované nebudú a sú vypustené aj z Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2020 – 2022, aktivity nebudú realizované vzhľadom na rôzne faktory, zlého programovania aktivít, alebo objektívnych príčin, dôvod nerealizácie aktivít je uvedený v opise realizácie aktivity.

Aktivity ktoré neboli a nebudú realizované:

Aktivita/ projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Opis realizácie aktivít/komentár
Obnova infraštruktúry Brownfield. – kasárne - PD rekonštrukcie ciest	2020-2021	MSP	m ²	0	0	0	Aktivita sa nere realizovala a nebude realizovaná. Aktivita nie je v pláne Akčného plánu na roky 2020-2022, nie je v zozname investícií podporovaných mestom.
Výstavba parkoviska Štefánikova	2020-2021	MSP	Výstavba parkoviska	0	*	0	Aktivita nebola realizovaná. Projekt nebude realizovaný, pretože sa nenachádza v strategickom pláne vedenia mesta.
Rekonštrukcia vstupnej pergoly a vybudovanie bezbariérového vstupu - ZŠ V. Paulínyho-Tótha 32/7	2019	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia	0	1	0	Aktivita sa nere realizovala a nebude sa realizovať ako samostatné opatrenie. Aktivita je súčasťou opatrenia zateplenia školy, na ktoré bola vypracovaná projektová dokumentácia v roku 2018.
Vonkajšie fitness pre seniorov na Starom sídlisku	2020-2021	Majetkovo- právne oddelenie	Počet	0	1	0	Aktivita sa nere realizovala. Pre nezáujem obyvateľov sa daná aktivita nere realizovala a navrhuje sa ju z akčného plánu vypustiť.
Expozícia histórie Kunov	2019-2021	Referát RR Klub priateľov Kunova	Počet podujatí/ rok	0	10	0	Aktivita sa nere realizovala. Realizácia aktivity sa neplánuje ani v ďalšom monitorovacom období 2020-2022.

Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR:

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA						
Opatrenie	Hlavný ukazovateľ výstupu prioritnej oblasti	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota 2015	Cieľová hodnota 2022	Hodnotenie
1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny	Etablovaní investori v PZ	MsÚ	počet	6	9	V roku 2019 nebol ukazovateľ plnený.
1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania	Počet ekonomických subjektov	Infostat	počet	2019	-	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
	Počet UoZ	UPSVaR	osoby	1 213 (k 31.12.2014)	-	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	MsÚ	bm	0	3000	- Schválený projekt z IROP " Cyklodopravné trasy Senica - Letapa" vo výške 1.406.571,11 (NFP). Plán začiatku realizácie po kontrole VO. VO je na kontrole od 7/2019. .
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	MsÚ	počet	0	6	Schválený projekt z IROP " Cyklodopravné trasy Senica - Letapa" vo výške 1.406.571,11 (NFP). Plán začiatku realizácie po VO v roku 2020.V rámci projektovej dokumentácie predloženého projektu sú riešené a navrhované aj umiestnenia prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry pozdĺž celej trasy navrhovaných cyklodopravných komunikácií.

1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry	Úspora energie verejného osvetlenia	MsÚ	%	0	70	V roku 2017 bola dosiahnutá 23,05% úspora energií prevádzky verejného osvetlenia (všetky vetvy VO). V roku 2018 bola dosiahnutá úspora 32,05%. V roku 2019 bola dosiahnutá 76,78%.
	Projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti a informačnej infraštruktúry	MsÚ MsP	počet	0	5	V roku 2019 bol rozšírený kamerový systém o 13 nových kamier a 6 ich bolo zrekonštruovaných. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu finančne podporeného z MV SR.
1.3.1 Koncepcný prístup k rozvoju cestovného ruchu	Nové služby v oblasti cestovného ruchu	MsÚ TIK RSMS OOCR Záhorie	počet	0	5	V roku 2019 boli v rámci projektu "Zatraktívnenie rekreačnej oblasti Kunovská priehrada", dotácia z Trnavského samosprávneho kraja č. 1/R/2019 boli zakúpené nasledovné atrakcie: Vodná trampolína a vodný volejbal, vodný bicykel: 5 ks, kanoe: 3ks, paddleboard: 4 ks, kajak: 3 ks, lehátko: 5 ks, luky, šípy, tetivy, terče, terčovnice, balančný labyrint: 2 ks
1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu	Nové produkty v oblasti cestovného ruchu	MsÚ	počet	0	6	V roku 2019 nebol ukazovateľ plnený.
	Zvýšenie tržieb za poskytované služby v RO	RSMS	%	0	15	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA						
Opatrenie	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota 2015	Cieľová hodnota 2022	Hodnotenie
2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania	Projekty na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukcie objektov MŠ a ZŠ	MsÚ ZŠ MŠ	počet	0	3	Zrealizovanie projektov na rekonštrukciu a znižovanie energetickej náročnosti budov MŠ a ZŠ: – celoplošné zateplenie obvodových stien hr. Tepelnej izolácie 1510 mm a ostenie hr. 30 mm EP Novomeského -rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti – rekonštrukcia vykurovacieho systému EP Komenského - Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti – regulácia vykurovacieho systému EP J. Kráľa - modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných učební ZŠ V. P. Tótha - Modernizácia materiálno-technického vybavenia

						odborných učebni ZŠ J. Mudrocha - rekonštrukcia a modernizácia vstupného vestibulu so sieňou úspechov školy ZŠ Sadová - V škole úspešnejšie „hravo, zdravo a úspešne“ ZŠ Sadová - rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ J. Mudrocha
	Kapacita materskej školy	MsÚ	Počet miest	726	712	Ukazovateľ bude nutné prehodnotiť a programový dokument v tomto bode aktualizovať. Sledovanie tohto ukazovateľa je z časového hľadiska bezpredmetné, vzhľadom na súčasnú kapacitu v senických materských školách a prognózy demografickej krivky narodených detí, ktorá sa stabilne pohybuje na približne rovnakej úrovni.
	Počet osôb zapojených do kurzov ďalšieho vzdelávania	MsKS DC ZŠ MsÚ	osoba	0	400	V roku 2019 sa do kurzov ďalšieho vzdelávania zapojilo 324 osôb v rámci vzdelávania zamestnancov na MsÚ a 34 osôb na kurzoch realizovaných MsKS.
2.1.2 Garantované sociálne služby	Počet nových a inovovaných sociálnych služieb	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby	počet	0	4	V roku 2019 boli realizované: - Debarierizácia verejných priestorov – rekonštrukcia toaliet na bezbariérové v DSS Senica - Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení – výmena okien v DSS Senica
	Počet aktivít na zlepšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby	počet	0	7	Deň sociálnych pracovníkov - 17.10.2018
2.1.3 Zdravý životný štýl	Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov	MsÚ o.z. inštitúcie poskytujúce zdravotné služby	počet	0	7	V roku 2019 bol realizovaný projekt Zdravie na tanieri, projekt bol realizovaný na ZŠ Komenského a ZŠ s MŠ J. Mudrocha V roku 2018 nebol ukazovateľ plnený. V zdravom tele zdravý duch – komplex prednášok Vzdelávanie zdravotníckeho personálu na viac ako 20 školení

2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry	Investičné aktivity v oblasti športovej infraštruktúry	MsÚ RSMS MPS ZŠ	€	0	-	V roku 2019 bolo realizované: - novovybudované alebo komplexne zrekonštruovaných 8 pieskovísk - revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča - vybudovanie detského ihriska – mestské jasle - rekonštrukcia cvičného priestoru / telocvičňa, podlaha a obklad, vrátane nárad'ovne J. Mudrocha - Dopravné ihrisko V.P. Tótha - modernizácia detského ihriska EP Robotnícka
	Kvalita a ponuka športovej infraštruktúry	MsÚ - dotazník	% spokojných respondentov	25	35	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí	Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry	MsÚ MsKS	€	0	-	V roku 2019 boli zrealizované: - Reštaurovanie Pamätníka oslobodenia I. etapa - výmena sedadiel v kinosále - výmena kabeláže a požiarnych hlásičov, výmena kobercov v kinosále. - Rekonštrukcia Sokolovne na multifunkčné kultúrne centrum v rámci projektu Projekt "Česká cesta" spolufinancovaný z programu INTERREG V-A SK- CZ - 11/2017 schválený - 03/2018 podpísaná zmluva o NFP - celkový rozpočet projektu 1 531 065,49 € - celkový rozpočet projektu VP 1 069 594,49 - spolufinancovanie EÚ VP 909 155,31 - spolufinancovanie ŠR SR VP 106 959,44 9.8.20169 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby spoločnosti EUROFRAME, s.r.o.
	Kvalita, ponuka a návštevnosť kultúrnych podujatí	MsÚ - dotazník	% spokojných respondentov	21	35	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
		MsKS, organizátori podujatí - návštevnosť podujatí	platiace osoby	45 112	-	V roku 2019 sa zúčastnilo kultúrnych podujatí 45 112 platiacich osôb.
2.2.3 Podpora aktivít pre mládež	Počet projektov zameraných na mládež Cieľová skupina 13 – 26 rokov	MsÚ	počet	15	-	V roku 2018 Komisia pre mládež schválila 30 projektov - 18.550 €.
2.3.1 Efektívna samospráva	Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy	MsÚ	počet	0	70	V roku 2019 nebol ukazovateľ plnený.

	Kvalita a efektivita práce samosprávy	MsÚ - dotazník	% spokojných respondentov	18	35	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA	MsÚ	Počet projektov	51	-	V roku 2019 bolo podporených 56 projektov.
2.3.3 Občianska participácia	Podnety od občanov	MsÚ Mestské výbory	Počet podnetov	107	-	V roku 2019 bolo od občanov mesta a poslancov MsZ prijatých 319 podnetov. - cez web 33 - cez odkaz pre starostu 43 - cez napís primátorovi 20 - cez fcb 139 - od senican.sk 50 - interpelácie poslancov 34
	Počet registrovaných dobrovoľníkov	MsÚ	osoba	0	-	V roku 2019 je v registračnej databáze dobrovoľníkov evidovaných 145 kontaktov na dobrovoľníkov.
2.3.4 Partnerské mesto	Počet projektov realizovaných na princípe partnerstva	MsÚ	Počet projektov	0	10	V roku 2019 sú realizované projekty: - Interreg V-A SK-CZ "Česká cesta" s mestom Klobouky u Brna; - Interreg V-A SK-AT „BIG“ SK-AT, na projekte sa spolupodieľajú obce Smrdáky, Koválov, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Smolinské, Sekule, Lakšárska Nová Ves, Dojč, Prietrž, Hlboké, mesto Šaštín – Stráže.

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA						
Opatrenie	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota 2015	Cieľová hodnota 2022	Hodnotenie
3.1.1 Odpadové hospodárstvo	Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu	TS	%	0	30	- v roku 2016 bolo vyseparovaných 33,48% t odpadu. - v roku 2017 bolo vyseparovaných 33,45% odpadu. - v roku 2018 bolo vyseparovaných 54,575 % odpadu (nový spôsob výpočtu podľa zákona 329/2018 Z.z.), čo predstavuje 7703,247t z celkového komunálneho odpadu. - v roku 2019 bolo vyseparovaných 54,747 % odpadu 8007,64 t
	Vytriedený komunálny odpad	TS	%	0	60	- v roku 2016 bolo na skládku odpadov uložených 6 057,16 t odpadu. - v roku 2017 6 543,37 t odpadu - v roku 2018 6 417,14 t odpadu. - v roku 2019 6618,99 t odpadu.

	Počet informačných aktivít, osvetových a motivačných programov	MsÚ ZOS TS ZŠ	počet	0	7	V roku 2019 - Na webovej stránke mesta bola zriadená rubrika Triedenie odpadu - obsahuje materiály od ENVI Pak, harmonogram zberu odpadu v meste na rok 2019, a ďalšie podklady k triedeniu odpadu, - spracovaný leták biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad domácností, - informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.
3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov	MsÚ	%	0	15	V roku 2019 bolo realizované : - Rekonštrukcia Domu smútku Čáčov - bola podaná žiadosť o NFP na znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta - Rekonštrukcia domu smútku Senica - Znižovanie energetickej náročnosti – rekonštrukcia garáží DHZ Senica - Rekonštrukcia zateplenie budovy EP Novomeského
	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	MsÚ	počet	0	-	V roku 2018 schválený projekt "Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica" v rámci IROP, 03/2018 podpísaná zmluva o NFP, prebiehal proces VO na stavebné práce. V roku 2019 prebehla realizácia prác. Bola zrealizovaná výsadba trávnej plochy o výmere 4418m ² a vysadených 30 ks stromov.
3.1.3 Zelené mesto	Revitalizované alebo vytvorené priestranstvá	MsÚ o.z. KOZEL	m ²	0	-	- V roku 2019 zrealizovaný projekt "Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica" v rámci IROP, 03/2018 podpísaná zmluva o NFP, prebiehal proces VO na stavebné práce. Stavebné práce boli zrealizované v roku 2019. - rozširovanie zelene novou výsadbou: Paulownia tomentosa 2 ks - vnútroblok S. Jurkoviča ; Potentilla fruticosa 'Red Ace' 15 ks, Viola wittrockiana 280 ks ,zmes cibul'ovín pre záhony na Nám. oslobodenia, Štefánikovej ul. a nádoby na Hurbanovej ul.; - Petunia 274 ks pamätník ČSR a M.R.Štefánika - výsadba čerešní Čáčov "Pánska cesta" - 5 ks
3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	MsÚ	počet	0	2	V roku 2019 bola realizovaná štúdia - nádoby pre výsadby a zábrany – umiestnenie na rozhraní priestoru námestia a priľahlej komunikácie, bola spracovaná žiadosť na Nórske fondy“ na

						adaptačné opatrenia na zmierenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy
	Počet informačných aktivít	MsÚ ZOS	počet	0	7	Deň Zeme 26.4.2019.

K plneniu akčného plánu na 100 % je nutné naďalej v ďalších rokoch programovať reálne aktivity, ktoré budú zodpovední garanti plniť, budú ich mať kryté vo svojich rozpočtoch, alebo vedia o reálnych možnostiach a výzvach na získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu z iných zdrojov. Zároveň je potrebné mať uvedené aktivity kryté z hľadiska personálnych a organizačných možností garanta. Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov aktivít musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas predchádzajúcich rokov, alebo z analytickej časti programového dokumentu. Hodnoty ukazovateľov sa musia opierať o overiteľný zdroj (napr. štatistický úrad, výročné správy organizácií, interné štatistiky, výpočty).

Pri výbere aktivít Akčných plánov mesta Senica v nasledujúcich rokoch bude nutné viac prihliadať, či aktivity riešia identifikované problémy programu rozvoja mesta a najmä či prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov prioritných oblastí, ktoré sú monitorované predovšetkým hlavnými ukazovateľmi.

Z hľadiska plnenia hlavných ukazovateľov PHRSR je nutné v budúcom období aktivity a financie nasmerovať do nasledujúcich oblastí:

- 1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny - Etablovanie nových investorov v PZ - zvýšiť iniciatívu v získaní investorov v PZ; - dlhodobo nenaplníme cieľovú hodnotu
- 1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava – Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – pokračovať v budovaní nových cyklistických komunikácií na základe vypracovaného generelu cyklistickej dopravy; začať s realizáciou I. etapy, získať finančné prostriedky na realizáciu II. etapy, podporovať cyklodopravu a nemotorovú dopravu v meste aj osvetovými aktivitami;
- 1.3.1 Konceptný prístup k rozvoju cestovného ruchu - Nové služby v oblasti cestovného ruchu – vytvoriť novú koncepciu v práci a rozvoji cestovného ruchu v meste, zintenzívniť spoluprácu s OOCR Záhorie, väčšia iniciatíva TIK- INFOSEN - ponúknuť nové služby; zamerať sa na tvorbu turistických balíčkov;
- 1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu - Nové produkty v oblasti cestovného ruchu - zamerať sa na budovanie a nákup nových atrakcií v RO Kunovská priehrada a v okolí cyklotrasy; revitalizovať priestory lodenice, športového areálu, pripraviť nový koncept využitia a poskytovania služieb v RO, prehodnotiť funkčné rozloženie areálu a predĺžiť sezónnu ponuku služieb;
- 2.1.2 Garantované sociálne služby - Počet nových a inovovaných sociálnych služieb - zvýšiť investície do sociálnych zariadení, ponúknuť nové služby, zmerať sa na debarierizáciu
- 2.1.3 Zdravý životný štýl - Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov - organizovať alebo spoluorganizovať aspoň raz ročne podujatie; dlhodobo nenaplníme ukazovateľ;
- 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí - Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry – investície do rekonštrukcií kultúrnych inštitúcií a prvkov kultúrneho dedičstva;
- 2.3.1 Efektívna samospráva - Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy – dlhodobo nenaplníme ukazovateľ;
- 3.1.1 Odpadové hospodárstvo – Vytriedený komunálny odpad - vypracovať projekt alebo investovať do nákupu dotriedňovacej linky - napriek zvyšujúcemu sa ukazovateľu separovaného odpadu hodnota komunálneho odpadu uloženého ročne na skládke neklesá, ale stagnuje;
- 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov - Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov - investície do rekonštrukcií verejných budov, predovšetkým MsÚ a MsKS, DK Kunov, budov v správe RSMS;

- 3.1.3 Zelené mesto - Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry - pri príprave projektov na rekonštrukciu verejných budov a verejných priestranstiev aplikovať prvky zelenej infraštruktúry; - zrealizovať štúdiu návrhov na revitalizáciu parku; zrealizovať revitalizáciu parku pri Sokolovni, rozširovať zelené plochy s rekreačnou funkciou, vypracovať nový koncept údržby zelene;
- 3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia - Počet realizovaných vodozadržných opatrení - pripraviť projekt, v spolupráci s dotknutými subjektmi realizovať opatrenia.

Súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2019 – 2021 je **18** aktivít, ktorých realizácia je plánovaná až na roky 2020 - 2022. Tieto sú automaticky zaradené do Akčného plánu mesta na roky 2020 - 2022. V roku 2019 sa na ne monitorovanie nevzťahuje.

Aktuálna verzia Akčného plánu mesta Senica na roky 2020 – 2022 je zverejnená na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti Rozvojové zámery mesta, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, Plnenie PHSR mesta Senica na roky 2016 – 2022. Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2020.

Vypracoval Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica
22.5.2020, Senica